

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
722	Redmineの設定	バグ	新規	高め	インフラヘルパーサービス - 実装状況確認・次期開発方針検討		2025-06-25 09:57	
721	Redmineの設定	バグ	新規	高め	インフラヘルパーサービス - 実装状況確認・次期開発方針検討		2025-06-25 09:56	
720	Redmineの設定	バグ	新規	高め	インフラヘルパーサービス完成実装 - React+TailwindCSS統合管理システム		2025-06-25 08:55	
719	Redmineの設定	バグ	新規	高め	インフラヘルパーサービス完成 - 独立サービス化実行		2025-06-25 08:19	
718	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	今日実行: Phase 1 緊急整理作業開始		2025-06-25 08:10	
717	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Phase 3: 運用統一 - アクセスポイント統合と開発ルール策定		2025-06-25 07:58	
716	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: mcp-gateway 統合ハブ化 - インフラ・ダッシュボード機能統合		2025-06-25 07:58	
715	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase 1: 緊急整理 - 重複プロジェクト削除とシステム保護		2025-06-25 07:57	
714	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	VPS-ROOT重複プロジェクト統合・整理マスタープラン		2025-06-25 07:57	
713	Redmineの設定	バグ	新規	高め	プロジェクト重複状況調査・整理		2025-06-25 07:55	
712	Redmineの設定	機能	進行中	高め	FTPサーバー sv722.xbiz.ne.jp ドキュメントルート配下ファイル権限問題調査・解決		2025-06-25 06:59	
711	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP実現に向けた現状調査とログ確認		2025-06-25 01:55	
710	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP実装現状分析・乖離解消計画		2025-06-25 01:45	
709	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	リモートMCP実装現状分析・乖離解消計画		2025-06-25 06:59	
708	Redmineの設定	バグ	新規	通常	MCPツール動作検証テスト - 実際の起票確認		2025-06-25 01:36	
707	Redmineの設定	機能	新規	急いで	リモートMCPサーバ不具合対処 - 緊急調査		2025-06-24 20:13	
706	Redmineの設定	機能	新規	高め	リモートMCP機能 バグ修正・完全動作化 - Phase 6完全機能テスト		2025-06-24 20:02	
705	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	リモートMCPサーバー機能実装完了 - MCPプロトコル・実用ツール・OAuth修正		2025-06-24 13:16	
704	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCPサーバー接続状況・実装内容確認		2025-06-24 12:22	
703	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP実装状況確認 - Claude Desktop統合機能調査		2025-06-24 11:44	
702	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP実装状況確認 - Claude Desktop統合機能調査		2025-06-24 11:41	
701	Redmineの設定	機能	新規	高め	call2arm-remote MCPサーバー接続エラー対応		2025-06-24 11:29	
700	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP接続試験完了 - mcp.call2arm.com稼働確認		2025-06-24 11:27	
699	Redmineの設定	バグ	新規	高め	専用MCP Web UIコンテナ作成 - ブラウザダッシュボード実装		2025-06-24 08:33	
698	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP - ブラウザ対応Web UIダッシュボード実装		2025-06-24 08:26	
697	Redmineの設定	バグ	新規	通常	VPS-ROOT環境 - リモートMCPサービス状況調査		2025-06-24 08:19	
696	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 5: MCPエンドポイント認証適用 - OAuth 2.1完全実装		2025-06-24 08:12	
695	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 5: MCPエンドポイント認証適用 - OAuth 2.1完全実装		2025-06-24 08:06	
694	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP Gateway認証機能完全実装 - Claude Desktop完全連携		2025-06-24 07:58	
693	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP Gateway認証機能完全実装 - Claude Desktop完全連携		2025-06-24 07:58	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
692	Redmineの設定	バグ	新規	今すぐ	MCP Gateway認証機能完全実装 - Claude Desktop完全連携		2025-06-24 07:57	
691	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	リモートMCP接続不具合 - 包括的診断・修復作業		2025-06-24 07:53	
690	Redmineの設定	バグ	新規	高め	チケット#687 Phase 2実装継続 - VPS-ROOT並行運用型統合MCPクライアント		2025-06-24 02:53	
689	Redmineの設定	バグ	新規	高め	チケット#687 Phase 2実装継続 - VPS-ROOT並行運用型統合MCPクライアント		2025-06-24 02:53	
688	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2実装開始: VPS-ROOT並行運用型統合MCPクライアント - フロントエンド実装		2025-06-24 02:18	
687	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPS-ROOT並行運用型統合MCPクライアント - Phase 2: フロントエンド実装・動作テスト		2025-06-24 02:14	
686	Redmineの設定	バグ	解決	高め	VPS-ROOT統合インフラヘルパーサービス構築		2025-06-24 02:14	
685	Redmineの設定	サポート	新規	通常	Claude開発効率化ヘルパーサービス設計・分析		2025-06-24 00:57	
684	Redmineの設定	サポート	新規	通常	Claude開発効率化ヘルパーサービス設計・分析		2025-06-24 00:55	
683	Redmineの設定	バグ	新規	通常	VPSコマンド実行機能 - 完全仕様書・テスト結果・改善案		2025-06-24 00:21	
682	Redmineの設定	バグ	新規	通常	VPSコマンド実行機能 - 完全仕様書・テスト結果・改善案		2025-06-24 00:21	
681	Redmineの設定	バグ	新規	高め	mcp.call2arm.com VPSコマンド実行機能追加		2025-06-24 00:48	
680	Redmineの設定	機能	新規	通常	MCP Test		2025-06-24 00:00	
679	Redmineの設定	バグ	新規	高め	mcp.call2arm.com 開発継続 - SSH接続環境整備		2025-06-24 00:00	
678	Redmineの設定	バグ	新規	高め	mcp.call2arm.com 開発継続 - SSH接続環境整備		2025-06-23 23:58	
677	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP統合テスト		2025-06-23 14:45	
676	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP開発基盤構築 - OAuth 2.1 + Streamable HTTP実装		2025-06-23 14:46	
675	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP開発基盤構築 - OAuth 2.1 + Streamable HTTP実装		2025-06-23 14:40	
674	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP環境最適化プロジェクト - 統合・パフォーマンス・運用改善		2025-06-23 07:48	
673	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP環境最適化プロジェクト - 統合・パフォーマンス・運用改善		2025-06-23 07:32	
672	Redmineの設定	機能	新規	高め	MCPツール動作不良の診断・修復作業		2025-06-23 06:59	
671	Redmineの設定	機能	新規	高め	MCPツール接続問題調査 - ログ確認・診断		2025-06-23 06:22	
670	Redmineの設定	サポート	新規	高め	リモートMCPツール状態確認 - 2025年6月23日		2025-06-23 06:19	
669	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Claude Desktop エラーログ確認作業		2025-06-23 05:57	
668	Redmineの設定	機能	新規	高め	Claude Desktop エラーログ調査		2025-06-23 05:56	
667	Redmineの設定	機能	新規	高め	Claude Desktop エラーログ調査		2025-06-23 05:56	
666	Redmineの設定	サポート	新規	高め	Claude Desktop エラーログ調査・解析		2025-06-23 05:51	
665	Redmineの設定	バグ	新規	通常	chat.call2arm.com AIチャット機能 - 現状確認と今後の拡張計画調査		2025-06-23 05:49	
664	Redmineの設定	バグ	新規	通常	chat.call2arm.com AIチャット機能 - 現状確認と今後の拡張計画調査		2025-06-23 05:49	
663	Redmineの設定	バグ	新規	通常	chat.call2arm.com AIチャットサービス状況調査		2025-06-23 05:48	
662	Redmineの設定	バグ	新規	通常	chat.call2arm.com 継続開発 - セーフティーgitとチケット確認		2025-06-23 05:36	
661	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com 仕様整理・Claude同等機能実装		2025-06-23 00:28	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
660	Redmineの設定	機能	新規	急いで	chat.call2arm.com 502エラー緊急対応		2025-06-23 00:09	
659	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com 開発継続・パッケージ不足整備		2025-06-22 16:28	
658	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com チャットサービス開発継続 - Docker設定修正		2025-06-22 16:05	
657	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com チャットサービス開発継続 - Docker設定修正		2025-06-22 16:05	
656	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com 開発継続 - APIキーSQLite保存+チャット機能実装		2025-06-22 15:26	
655	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com 開発継続 - APIキーSQLite保存+チャット機能実装		2025-06-22 15:25	
654	Redmineの設定	機能	新規	急いで	chat.call2arm.com ヘルスチェックボタン無反応問題 - 緊急修復		2025-06-22 15:18	
653	Redmineの設定	機能	新規	急いで	chat.call2arm.com ヘルスチェックボタン無反応問題 - 緊急修復		2025-06-22 15:08	
652	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com Claude WEBUI バックエンド開発継続 - テンプレートリテラル不具合解消		2025-06-22 15:05	
651	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com Claude WEBUI バックエンド開発継続 - テンプレートリテラル不具合解消		2025-06-22 14:52	
650	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com - Claude WEBUI バックエンド開発継続		2025-06-22 14:44	
649	Redmineの設定	バグ	新規	高め	chat.call2arm.com - Claude WEBUI バックエンド開発継続		2025-06-22 14:44	
648	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Claude WEBUI画面作成 - task.call2arm.comスタイル準拠		2025-06-22 14:07	
647	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Claude WEBUI画面作成 - task.call2arm.comスタイル準拠		2025-06-22 13:56	
646	Redmineの設定	機能	新規	高め	task.call2arm.com 表示異常調査 - カスタムUI画面表示不具合		2025-06-22 13:49	
645	Redmineの設定	機能	新規	高め	task.call2arm.com 表示異常調査 - カスタムUI画面表示不具合		2025-06-22 13:44	
644	Redmineの設定	機能	解決	急いで	task.call2arm.com & task2.call2arm.com 表示不可 - 緊急デバッグ		2025-06-22 13:38	
643	Redmineの設定	機能	新規	急いで	task.call2arm.com & task2.call2arm.com 表示不可 - 緊急デバッグ		2025-06-22 11:00	
642	サービス監視基盤構築	バグ	新規	通常	切り戻し完了 - call2arm.com Redmine復旧		2025-06-22 10:56	
641	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	AI Document Explorer - 未作成画面の実装		2025-06-21 13:54	
640	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	mcp.call2arm.com リモートMCP障害対応		2025-06-21 07:16	
639	Redmineの設定	バグ	新規	通常	mcp.call2arm.com 総合改善 - パフォーマンス・セキュリティ・安定性向上		2025-06-21 06:40	
638	Redmineの設定	機能	新規	通常	Test Ticket		2025-06-21 02:16	
637	Redmineの設定	機能	新規	通常	Test Ticket		2025-06-21 02:16	
636	Redmineの設定	機能	新規	高め	mcp.call2arm.com リモートMCPエラーログ調査		2025-06-21 06:35	
635	Redmineの設定	機能	新規	高め	mcp.call2arm.com リモートMCPエラーログ調査		2025-06-21 01:56	
634	Redmineの設定	機能	新規	急いで	連携機能エラーログ解析・対応作業		2025-06-21 01:52	
633	Redmineの設定	機能	新規	急いで	連携機能エラーログ解析・対応作業		2025-06-21 01:24	
632	Redmineの設定	機能	新規	高め	mcp-gateway ログファイル確認・エラー原因分析		2025-06-21 01:19	
631	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP エラー確認・デバッグ・修正		2025-06-21 01:16	
630	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ブラウザベースMCP機能 - 動作確認完了		2025-06-21 01:10	
629	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ブラウザベースMCP機能 - 動作確認完了		2025-06-21 00:36	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
628	Redmineの設定	機能	新規	急いで	Claude Desktop連携 接続エラー 緊急対応		2025-06-21 00:33	
627	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ブラウザベース リモートMCP Webクライアント構築		2025-06-20 14:16	
626	Redmineの設定	機能	新規	高め	Claude Desktop連携機能対応 - リモートMCP OAuth認証修正		2025-06-20 13:32	
625	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPN制約対応 VPS内統合MCPサーバー構築		2025-06-20 13:28	
624	Redmineの設定	バグ	新規	通常	RAG付AIチャットシステム - 画面・機能・DB設計書作成		2025-06-20 13:13	
623	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	rental.call2arm.com nginx設定修正 - Redmineルーティング問題解決	Redmine Admin	2025-06-20 12:47	
622	Redmineの設定	バグ	新規	通常	競合分析・検索キーワード調査実施		2025-06-20 12:15	
621	Redmineの設定	機能	進行中	急いで	Claude Desktop Integrations MCP接続エラー - 緊急対応		2025-06-20 13:18	
620	Redmineの設定	機能	新規	急いで	MCP over HTTP標準プロトコル対応 - Claude Desktop Integrations接続修正		2025-06-20 06:16	
619	Redmineの設定	機能	新規	急いで	MCP over HTTP標準プロトコル対応 - Claude Desktop Integrations接続修正		2025-06-20 03:40	
618	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Step 3: OAuth 2.1 MCP Server接続確認・Claude Desktop連携テスト		2025-06-20 00:14	
617	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 3: Claude Desktop実機接続テスト + ドメイン統合		2025-06-20 00:07	
616	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: OAuth 2.1 + PKCE認証基盤実装 - 最小MCP Serverへの統合		2025-06-20 00:05	
615	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 4: Claude Desktop実機連携テスト + 既存MCP統合完成		2025-06-19 22:59	
614	Redmineの設定	バグ	解決	高め	ユーザープリファレンス Git管理システム構築		2025-06-19 15:01	
613	コーディング自動化基盤	機能	新規	高め	備品管理システム: SSL設定統一化仕様書 #613	Redmine Admin	2025-06-19 14:29	
612	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	備品管理システム: API認証機能の不具合修正 #608	Redmine Admin	2025-06-19 14:27	
611	Redmineの設定	バグ	解決	高め	リモートMCP統合基盤 Phase 2実装 - MCP over HTTP + 既存サーバ統合		2025-06-19 14:45	
610	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP統合基盤 Phase 2実装 - MCP over HTTP + 既存サーバ統合		2025-06-19 23:55	
609	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP統合基盤 - OAuth認証基盤実装		2025-06-19 14:17	
608	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP統合基盤 - OAuth認証基盤実装		2025-06-19 13:00	
607	Redmineの設定	機能	新規	高め	備品管理システムUI修正とE2E試験環境構築完了		2025-06-19 12:42	
606	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 4: 運用安定化・並行テスト		2025-06-19 12:42	
605	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 3: 高度統合・段階的移行UI		2025-06-19 12:42	
604	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: 独立基本機能実装		2025-06-19 12:52	
603	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase 1: 既存MCP環境分析・保護設計		2025-06-19 12:47	
602	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP対応 - Claude Desktop連携基盤構築		2025-06-25 04:39	
601	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP対応 - Claude Desktop連携基盤構築		2025-06-19 12:10	
600	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	【子チケット】画面設計・UIモック作成（LINEデザイン言語準拠）		2025-06-19 12:08	
599	Redmineの設定	バグ	新規	通常	備品管理システム運用ドキュメント作成		2025-06-18 23:44	
598	Redmineの設定	バグ	新規	高め	外国人・大家マッチングサイト - 物件検索機能開発開始		2025-06-18 17:11	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
597	サービスアイディア基盤	バグ	新規	急いで	【子チケット】総合試験		2025-06-19 12:03	
596	サービスアイディア基盤	バグ	新規	急いで	【子チケット】VPSrootにデプロイ		2025-06-19 12:03	
595	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	【子チケット】結合試験		2025-06-18 16:57	
594	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	【子チケット】結合開発		2025-06-18 16:57	
593	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	【子チケット】単体試験		2025-06-18 16:56	
592	サービスアイディア基盤	バグ	新規	急いで	【子チケット】WSL環境で単体機能開発		2025-06-19 12:02	
591	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	【子チケット】試験仕様確認		2025-06-18 16:55	
590	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	【子チケット】設計確認		2025-06-19 12:02	
589	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	【子チケット】仕様確認		2025-06-18 16:55	
588	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	【親チケット】外国人・大家マッチングサイト開発プロジェクト		2025-06-19 12:01	
587	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	#585 基礎仕様定義 - 備品管理システム		2025-06-18 15:34	
586	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	備品管理システム開発 - rental.call2arm.com構築		2025-06-18 16:50	
585	Redmineの設定	機能	新規	通常	機材予約システム 詳細仕様書		2025-06-18 15:27	
584	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[子4] E2E試験実施		2025-06-18 15:27	
583	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[子3] VPS-rootデプロイ実装		2025-06-18 15:26	
582	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[子2] 試験計画策定		2025-06-18 15:26	
581	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[子1] 仕様書作成・保存		2025-06-18 15:26	
580	Redmineの設定	バグ	新規	通常	[親] 機材予約システム VPS-root デプロイプロジェクト		2025-06-18 15:27	
579	Redmineの設定	バグ	新規	高め	機材予約システム VPS-root デプロイ (rental.call2arm.com)		2025-06-18 14:23	
578	Redmineの設定	サポート	新規	高め	news3.sharalab.jp FTP接続失敗ログ調査		2025-06-18 07:39	
576	Redmineの設定	バグ	新規	通常	機材予約システム 詳細仕様書作成		2025-06-18 04:04	
575	Redmineの設定	バグ	新規	高め	社内機材予約システム開発		2025-06-18 03:52	
574	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com JavaScript構文エラー修正		2025-06-18 03:20	
573	Redmineの設定	バグ	新規	通常	AI100プロジェクト - スライド41-50(AI-041～AI-050)の作成		2025-06-17 13:09	
572	Redmineの設定	バグ	進行中	通常	AI100プロジェクト - スライド31-40(AI-031～AI-040)の作成		2025-06-17 13:07	
571	Redmineの設定	バグ	新規	通常	AI100プロジェクト - スライド21-30(AI-021～AI-030)の作成		2025-06-17 06:18	
570	Redmineの設定	バグ	新規	通常	AI100プロジェクト - スライド11-20(AI-011～AI-020)の作成		2025-06-17 06:09	
569	Redmineの設定	サポート	新規	通常	Xserver SSH接続自動化の問題		2025-06-17 04:10	
566	Redmineの設定	バグ	解決	通常	RAG Advisorチャット画面のデザイン統一		2025-06-16 12:48	
565	Redmineの設定	バグ	新規	高め	【RAG UI開発】開発支援AIチャット画面実装		2025-06-15 15:09	
564	Redmineの設定	バグ	新規	高め	【6月15日版RAG開発PJ】task2.call2arm.com マルチソースRAGシステム開発		2025-06-15 15:08	
563	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com - RAG付AIチャット機能実装		2025-06-15 12:17	
561	Redmineの設定	バグ	新規	通常	RAGアドバイザー統合 - コードレビュー実施		2025-06-15 08:55	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
560	Redmineの設定	機能	新規	高め	RAGアドバイザー - CSS/JSファイル読み込み不良の修正		2025-06-15 09:01	
559	Redmineの設定	機能	解決	高め	task2.call2arm.com RAGアドバイザー - レイアウト崩れとAPI連携修正		2025-06-15 08:44	
558	Redmineの設定	機能	新規	高め	task2.call2arm.com RAGアドバイザーのレイアウト崩れとAPI連携不具合の修正		2025-06-15 08:14	
557	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 3 開始: RAGアドバイザー統合準備完了		2025-06-15 05:20	
556	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase 2: Input/Card/Layoutコンポーネント実装		2025-06-15 03:42	
555	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: 共通コンポーネント実装開始 - 基本セットアップ		2025-06-15 03:05	
554	Redmineの設定	バグ	解決	高め	デザインシステム統一実装 - Phase 1 開発開始		2025-06-15 02:45	
553	Claude会話全集	サポート	新規	通常	Claude会話検索システム拡張版の開発		2025-06-15 00:00	
551	Redmineの設定	機能	解決	高め	VPS環境の健全性確認と修復		2025-06-13 01:43	
550	Redmineの設定	バグ	解決	通常	ARWファイル変換処理: JPG変換とリサイズの自動化		2025-06-13 01:38	
549	Redmineの設定	バグ	新規	通常	RedmineMCP v4機能拡張準備 - task2.call2arm.com連携確認		2025-06-12 23:52	
548	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	【テスト】RedmineMCP改善機能のVPS-ROOT環境デプロイ		2025-06-12 15:00	
547	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【フェーズ3】プロジェクト全体の健全性スコアリング #534		2025-06-12 00:57	
546	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【フェーズ3】高度な依存関係検証と最適化提案 #533		2025-06-12 00:57	
545	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【フェーズ3】AI支援による完全性チェック #532		2025-06-12 00:57	
544	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【フェーズ2】チケット関連性の自動検出基本機能 #531		2025-06-12 00:57	
543	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【フェーズ2】標準的な開発ライフサイクルテンプレートの実装 #530		2025-06-12 00:57	
542	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【フェーズ2】依存関係のグラフィカル表示 #529		2025-06-12 00:56	
541	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	【フェーズ1】親子関係設定の簡易化UI #528		2025-06-12 02:27	
540	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	【フェーズ1】基本的なチェックリスト機能の追加 #527		2025-06-12 02:21	
539	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	【フェーズ1】チケットテンプレートの拡充 #526		2025-06-12 00:58	
538	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	[テンプレート] ユーザーサービス単体テスト		2025-06-11 23:29	
537	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	[テンプレート] 【親】ユーザー管理システム実装		2025-06-11 23:29	
536	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	[テンプレート] フロントエンド実装+テスト - ユーザー登録フォーム		2025-06-11 23:29	
535	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	[テンプレート] バックエンド実装+テスト - ユーザー登録API		2025-06-11 23:29	
534	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	プロジェクト全体の健全性スコアリング		2025-06-11 23:29	
533	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	高度な依存関係検証と最適化提案		2025-06-11 23:29	
532	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	AI支援によるプロジェクト計画の完全性分析		2025-06-11 23:29	
531	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	チケット関連性の自動検出基本機能		2025-06-11 23:29	
530	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	標準的な開発ライフサイクルテンプレートの実装		2025-06-11 23:29	
529	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	依存関係のグラフィカル表示		2025-06-11 23:28	
528	コーディング自動化基盤	バグ	進行中	高め	親子関係設定の簡易化UI		2025-06-11 23:47	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
527	コーディング自動化基盤	バグ	進行中	高め	チケット作成時のチェックリスト機能		2025-06-11 23:43	
526	コーディング自動化基盤	バグ	進行中	高め	チケットテンプレートの拡充		2025-06-11 23:49	
525	コーディング自動化基盤	バグ	進行中	高め	【親】RedmineMCP改善プロジェクト - テスト管理と親子関係強化		2025-06-12 15:02	
524	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	ユーザー認証・管理機能の単体テスト		2025-06-11 23:16	
523	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	PDF生成・出力機能の単体テスト		2025-06-11 23:16	
522	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	文書生成・編集機能の単体テスト		2025-06-11 23:16	
521	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	AI連携機能の単体テスト		2025-06-11 23:16	
520	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	ファイル処理機能の単体テスト		2025-06-11 23:15	
519	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	フロントエンド基盤の単体テスト		2025-06-11 23:15	
518	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	バックエンド基盤の単体テスト		2025-06-11 23:15	
517	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	コードレビュー基準・プロセス確立		2025-06-11 23:13	
516	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	E2Eテスト実装		2025-06-11 23:13	
515	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	結合テスト実装		2025-06-11 23:13	
514	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	単体テスト実装		2025-06-11 23:13	
513	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	テスト戦略・計画・仕様書作成		2025-06-11 23:12	
512	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【重要】チケット実行順序とマイルストーン計画		2025-06-11 23:17	
511	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	LINEデザイン言語の実装とスタイルガイド		2025-06-11 22:59	
510	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	詳細ファイル処理仕様		2025-06-11 22:35	
509	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	詳細エラーハンドリング戦略		2025-06-11 22:34	
508	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	詳細フロントエンドコンポーネント構造定義		2025-06-11 22:34	
507	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	詳細AIプロンプト仕様定義		2025-06-11 22:33	
506	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	詳細データベーススキーマ定義		2025-06-11 22:33	
505	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	文書保存機能実装		2025-06-11 22:21	
504	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	テンプレート切替機能実装		2025-06-11 22:21	
503	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	リッチテキストエディタ実装		2025-06-11 22:20	
502	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	文書表示機能実装		2025-06-11 22:20	
501	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	AI処理キューイング実装		2025-06-11 22:20	
500	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	職務経歴書生成プロンプト実装		2025-06-11 22:20	
499	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	履歴書生成プロンプト実装		2025-06-11 22:20	
498	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	レジュメ解析プロンプト実装		2025-06-11 22:19	
497	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	AI連携基盤構築		2025-06-11 22:19	
496	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	ファイルプレビュー機能実装		2025-06-11 22:19	
495	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	DOCXテキスト抽出機能実装		2025-06-11 22:19	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
494	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	PDFテキスト抽出機能実装		2025-06-11 22:19	
493	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	ファイルアップロード機能実装		2025-06-11 22:19	
492	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	共通コンポーネント実装		2025-06-11 22:18	
491	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	ルーティング実装		2025-06-11 22:18	
490	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	状態管理基盤構築		2025-06-11 22:18	
489	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	UIライブラリ導入・テーマ設定		2025-06-11 22:17	
488	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	フロントエンド環境構築		2025-06-11 22:17	
487	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	バックエンド共通モジュール実装		2025-06-11 22:17	
486	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	バックエンドミドルウェア実装		2025-06-11 22:17	
485	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	Express.jsプロジェクト構築		2025-06-11 22:16	
484	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	データベース環境構築		2025-06-11 22:16	
483	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	APIインターフェース設計		2025-06-11 22:16	
482	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	画面設計		2025-06-11 22:16	
481	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	データモデル設計		2025-06-11 22:16	
480	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	システムアーキテクチャ設計		2025-06-11 22:15	
479	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	機能・非機能要件定義		2025-06-11 22:15	
478	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - ドキュメント作成・リリース準備		2025-06-11 23:03	
477	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - テスト・デプロイ		2025-06-11 23:14	
476	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - ユーザー認証・管理機能		2025-06-11 23:17	
475	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - PDF生成・出力機能		2025-06-11 23:17	
474	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - 文書生成・編集機能		2025-06-11 23:17	
473	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - AI連携機能		2025-06-11 23:17	
472	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - ファイルアップロード・テキスト抽出機能		2025-06-11 23:17	
471	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - フロントエンド基盤構築		2025-06-11 23:17	
470	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - DB設計・バックエンド基盤構築		2025-06-11 23:16	
469	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - 要件定義・全体設計		2025-06-11 23:02	
468	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親】レジューメ変換システム - プロジェクト概要		2025-06-11 22:13	
467	Redmineの設定	サポート	新規	高め	タスク2.1: 統一TailwindCSS設定作成		2025-06-10 13:05	
466	Redmineの設定	サポート	新規	高め	タスク1.3: デザイン差分分析・統合戦略策定		2025-06-10 13:05	
465	Redmineの設定	サポート	新規	高め	タスク1.2: RAGアシスタントデザイン実装調査		2025-06-10 13:04	
464	Redmineの設定	サポート	新規	高め	タスク1.1: カスタムUIデザイン実装調査		2025-06-10 13:04	
463	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Phase 5: 品質保証・継続的改善体制確立		2025-06-10 13:04	
462	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 4: 本番環境デプロイ・互換性確保		2025-06-10 13:03	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
461	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase 3: RAGアシスタントへのデザイン適用（開発環境）		2025-06-15 06:53	
460	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase 2: 共通コンポーネント実装		2025-06-15 03:42	
459	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase 1: デザインシステム統一基盤構築		2025-06-15 02:41	
458	Redmineの設定	バグ	新規	高め	【統合プロジェクト】カスタムUIデザイン言語のRAGアシスタント完全適用		2025-06-15 06:53	
457	Redmineの設定	バグ	新規	通常	カスタムUIデザイン言語のRAGアシスタント適用		2025-06-10 12:56	
456	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	カスタムUIとRAGアシスタントのデザインコンポーネント統一		2025-06-10 12:53	
455	Redmineの設定	バグ	新規	高め	カスタムUIとRAGアシスタントのデザインコンポーネント統一		2025-06-10 12:46	
454	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com RAG UI統合実装デプロイ		2025-06-10 10:18	
453	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPS実装: RAGアシスタント統合UI本番反映 (task2.call2arm.com)		2025-06-10 10:15	
452	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: task2.call2arm.com RAG UI統合デプロイ実装		2025-06-10 10:09	
451	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: サイドバーコンポーネント実装 (RAG UI統合)		2025-06-10 09:51	
450	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase 1: ヘッダーコンポーネント実装 (RAG UI統合)		2025-06-10 10:07	
449	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com RAGアドバイザー UI完全実装: ヘッダー・サイドバー・LINEデザイン統合		2025-06-10 12:41	
448	Redmineの設定	バグ	新規	高め	RAG機能完全実装: ドキュメント管理・Claude API連携・検索最適化		2025-06-10 09:46	
447	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com RAG Advisor実装状況確認・動作テスト実施		2025-06-10 09:46	
446	Redmineの設定	バグ	進行中	急いで	RAG Chat日本語化・LINEデザイン適用・Claude API連携実装		2025-06-10 09:29	
445	Redmineの設定	バグ	新規	高め	RAG Claude API連携実装 - LINEデザイン言語 + 日本語対応		2025-06-10 07:54	
443	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com RAG API統合 - nginxプロキシ設定最終調整とシステム完成		2025-06-10 06:47	
442	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com RAG実装状況調査報告		2025-06-10 06:45	
441	Redmineの設定	バグ	解決	急いで	task2 ソースGitコミット + Reactルーティング適正化実施		2025-06-10 06:41	
440	Redmineの設定	機能	解決	急いで	task2 チケット一覧表示不可 - React SPA ルーティング・認証問題		2025-06-10 06:41	
439	Redmineの設定	バグ	解決	急いで	task2 CORS問題 - コードレビュー・修正方法再検討・RAG統合分析		2025-06-10 06:42	
438	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	task2.call2arm.com 残チケット分析・作業管理統合		2025-06-10 04:52	
437	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task.call2arm.com/task2.call2arm.com ソース差分確認と技術スタック統一(React+TS)		2025-06-10 04:48	
436	Redmineの設定	サポート	新規	通常	talk.call2arm.com と talk2.call2arm.com の機能差異確認		2025-06-10 04:17	
435	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Redmineユーザー別プロジェクト表示制限機能の実装		2025-06-10 04:15	
433	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	gufu.jp 商用環境移行プロジェクト（改善版仕様）		2025-06-10 02:31	
432	Redmineの設定	サポート	新規	通常	【統合ワークフロー】不健全コンテンツ自動修復作業		2025-06-09 16:26	
431	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ユーザープリファレンス統合とClaude最適化完成		2025-06-09 16:26	
430	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Claude最適化: プリファレンス設定&ライブラリ化統合		2025-06-09 16:21	
429	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Claude協働最適化と効率の作業指示システム構築		2025-06-09 16:09	
428	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	VPS-root完全インベントリと安全作業システム構築		2025-06-09 16:01	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
427	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPS-rootリアルタイム監視と自動化システム実装		2025-06-09 15:41	
426	Redmineの設定	機能	新規	高め	VPS-root既存問題修正と設定最適化作業		2025-06-09 15:33	
425	Redmineの設定	機能	新規	急いで	【緊急】効率化改善実装の障害リスク評価		2025-06-09 15:29	
424	Redmineの設定	サポート	新規	通常	VPS-root環境状況確認とMCPツール統合作業		2025-06-09 15:25	
423	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPS-ROOT環境 構成管理システム化プロジェクト		2025-06-09 14:49	
422	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPS-ROOT環境 障害原因分析と構成管理改善		2025-06-09 14:47	
421	Redmineの設定	バグ	新規	通常	task2.call2arm.com 動作確認・設定調整完了		2025-06-09 09:38	
420	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	VPS-ROOT環境復旧 - Phase 2: call2arm.com 復旧完了		2025-06-09 09:23	
419	Redmineの設定	バグ	新規	高め	search.call2arm.com Phase 6: React WebUI統合環境構築 + インポート機能完全実装		2025-06-09 06:48	
418	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Phase 6: リモートMCP化 - Claude Desktop完全統合 (長期計画)		2025-06-09 06:40	
417	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 5.2: 高度検索・分析機能実装 - MeiliSearch統合		2025-06-09 06:39	
416	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase 5.1: React WebUI完全統合 - インポート・ダッシュボード実装		2025-06-09 06:39	
415	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase 5: search.call2arm.com 本番デプロイ + VPS-ROOT完全統合		2025-06-09 14:37	
414	Redmineの設定	バグ	解決	急いで	チケット#413実行: 重複キー制約エラー解決 - DatabaseService強化実装		2025-06-09 06:36	
413	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase 4.3: 大容量ファイル (466MB) ストリーミング処理実装		2025-06-09 06:36	
412	Redmineの設定	バグ	新規	低め	Phase 6: リモートMCP化 - Claude Desktop完全統合 (長期計画)		2025-06-09 06:40	
411	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Phase 5: search.call2arm.com 本番デプロイ + VPS-ROOT完全統合		2025-06-09 06:40	
410	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 4B: React WebUI完全統合 + 高度検索・分析機能実装		2025-06-09 05:52	
409	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Phase 4: conversations.json大容量インポート + 新content配列完全対応		2025-06-09 06:14	
408	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase 3: projects.json インポート機能実装・テスト		2025-06-09 05:49	
407	Redmineの設定	バグ	進行中	急いで	チケット#400実装: React+TypeScript新content配列対応インポート機能		2025-06-09 05:51	
406	Redmineの設定	バグ	解決	急いで	チケット#400実行: React+TypeScript統一 新content配列対応実装		2025-06-09 06:26	
405	Redmineの設定	機能	新規	急いで	緊急: Nginx設定エラー修復 + チケット#400実装指示書作成		2025-06-09 04:48	
404	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	完全インポート実行・システム検証		2025-06-09 03:17	
403	Redmineの設定	バグ	新規	高め	エラーハンドリング・進捗表示機能強化		2025-06-09 03:17	
402	Redmineの設定	バグ	新規	高め	40チャンクバッチインポート機能実装		2025-06-09 03:16	
401	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	conversations_part_01.json インポートテスト実行		2025-06-09 03:16	
400	Redmineの設定	バグ	進行中	急いで	新content形式対応APIインポート機能実装		2025-06-09 06:26	
399	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Claude conversations.json構文解析&分割インポート実装		2025-06-09 03:16	
398	Redmineの設定	機能	解決	急いで	search.call2arm.com APIサーバー復旧 - Phase3-3 JSONインポート機能完全実装		2025-06-09 06:26	
397	Redmineの設定	バグ	新規	高め	JSONインポート機能実装: プロジェクト・会話データDB格納		2025-06-08 14:31	
393	Redmineの設定	バグ	解決	高め	React App + API Server 完全連携確立		2025-06-09 06:27	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
392	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Claude検索システム React+TypeScript+TailwindCSS リアーキテクチャ		2025-06-08 13:39	
390	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ファイル選択クリック正常 - ダイアログ表示問題修正		2025-06-08 13:11	
389	Redmineの設定	機能	新規	急いで	緊急: ファイル選択ボタン押下不可問題 - UI機能停止		2025-06-08 13:08	
388	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ファイルインポート UI改善: ドラッグ&ドロップ→参照ボタン方式変更		2025-06-08 13:02	
387	Redmineの設定	機能	新規	急いで	チケット#386: claude-search 画面遷移機能修復 - 緊急対応		2025-06-08 12:54	
386	Redmineの設定	機能	新規	今すぐ	claude-search 画面遷移機能修復 - 緊急対応		2025-06-08 12:25	
385	Redmineの設定	機能	新規	急いで	claude-search インポート機能完全実装 - Phase3-3		2025-06-08 12:24	
384	Redmineの設定	機能	新規	急いで	claude-search 残存問題調査・バグ修正 - Phase3-2		2025-06-08 12:20	
383	Redmineの設定	機能	解決	急いで	claude-search タブ切り替え修正コード実装 - Phase3-1最終		2025-06-08 12:16	
382	Redmineの設定	機能	新規	急いで	claude-search WebUI v2 タブ切り替え機能の修正 - Phase3-1継続		2025-06-08 11:46	
381	Redmineの設定	バグ	新規	高め	claude-search JSON取り込み機能実装 - Phase3-1		2025-06-08 11:41	
380	Redmineの設定	機能	解決	高め	Nginx-Proxyコンテナ連携機能の完成と実運用適用		2025-06-08 06:46	
379	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Nginx SNIとDocker Compose設定標準化の改善		2025-06-08 06:46	
378	Redmineの設定	バグ	解決	高め	設定標準化テンプレートとスクリプトの実装テスト		2025-06-08 06:52	
377	Redmineの設定	バグ	解決	高め	設定テンプレートと動的生成スクリプトの開発		2025-06-08 06:53	
376	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Nginx SNIとDocker Compose設定の標準化		2025-06-08 06:53	
375	Redmineの設定	バグ	新規	通常	VPS-ROOT Nginx & Docker 統合改善 - 実施設計		2025-06-08 03:50	
374	Redmineの設定	バグ	新規	通常	VPS-ROOT Nginx & Docker ネットワーク統合改善プロジェクト		2025-06-08 03:49	
373	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Claude検索システム WebUI v2デプロイ		2025-06-08 03:47	
372	Redmineの設定	バグ	新規	通常	claude-search ログ機能実装とモニタリング		2025-06-08 03:11	
371	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	claude-search API会話管理エンドポイント実装		2025-06-08 07:47	
370	Redmineの設定	バグ	解決	高め	claude-search WebUI v2デプロイ		2025-06-08 10:46	
369	Redmineの設定	バグ	新規	通常	claude-search Phase3中期改善		2025-06-08 03:10	
368	Redmineの設定	バグ	解決	高め	claude-search Phase2短期改善		2025-06-08 03:07	
367	Redmineの設定	サポート	新規	通常	claude-search Phase1技術仕様書		2025-06-08 02:49	
366	Redmineの設定	バグ	解決	急いで	claude-search Phase1即時対応		2025-06-08 02:49	
365	Redmineの設定	サポート	新規	高め	claude-search作業レビューと一貫性検証		2025-06-08 03:10	
364	Redmineの設定	バグ	解決	高め	claude-searchサブドメイン設定		2025-06-07 15:08	
363	Redmineの設定	バグ	解決	高め	claude-search改善版デプロイ		2025-06-07 14:51	
362	Redmineの設定	サポート	新規	通常	claude-searchサービス コードレビュー結果		2025-06-07 14:33	
361	Redmineの設定	バグ	進行中	急いで	claude-searchサービス修正計画		2025-06-08 07:41	
360	Redmineの設定	機能	解決	高め	claude-searchサービスの現状調査と改善		2025-06-08 07:21	
359	Redmineの設定	バグ	解決	高め	VPS-ROOT: レンタルサーバー型分離環境の設計・実装		2025-06-07 14:04	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
358	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPS-ROOT: レンタルサーバー型分離環境の実装		2025-06-07 13:37	
357	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Claude Integrations実装 - リモートMCPサーバー構築		2025-06-07 12:31	
356	Redmineの設定	バグ	新規	通常	OAuth 2.1 MCP Gateway実装プロジェクト完了報告		2025-06-07 06:59	
355	Redmineの設定	機能	新規	急いで	MCP WebSocket接続エラー継続 - Claude Desktop統合ブロック		2025-06-07 06:57	
354	Redmineの設定	機能	新規	高め	mcp.call2arm.com 接続エラー修復完了		2025-06-07 06:03	
353	Redmineの設定	バグ	新規	通常	OAuth 2.1 MCP Gateway実装プロジェクト完了報告		2025-06-07 05:28	
352	Redmineの設定	バグ	解決	高め	OAuth 2.1 RFC準拠・セキュリティ強化 - Phase 2実装		2025-06-07 05:28	
351	Redmineの設定	機能	解決	今すぐ	OAuth実装Critical修正 - 未実装エンドポイント・PKCE・JWT (緊急)		2025-06-07 05:28	
350	Redmineの設定	バグ	解決	急いで	#320: OAuth Nginx統合 + Claude Desktop接続 (30min)		2025-06-07 04:45	
349	Redmineの設定	機能	解決	急いで	#319: OAuth実装実稼働化 (45min)		2025-06-07 04:38	
348	Redmineの設定	バグ	新規	高め	引き継ぎ確認: OAuth実装状況の現状把握とコードレビュー		2025-06-19 23:57	
347	Redmineの設定	バグ	解決	高め	#318: Claude Desktop Integration Test (30min)		2025-06-07 03:38	
346	Redmineの設定	バグ	解決	高め	#317: OAuth-2 認可エンドポイント・PKCE実装 (4h)		2025-06-07 03:44	
345	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Setup-1: TypeScript開発環境セットアップ (4h)		2025-06-07 03:00	
344	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Deploy-3: 本番統合テスト・稼働開始 (4h)		2025-06-07 02:36	
343	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Deploy-2: 本番デプロイ・初期設定 (4h)		2025-06-07 02:36	
342	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Deploy-1: Docker・Nginx本番最適化 (4h)		2025-06-07 02:36	
341	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Monitoring-1: ヘルスチェック・性能監視 (4h)		2025-06-07 02:35	
340	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Security-3: 鍵管理・セッション強化 (4h)		2025-06-07 02:35	
339	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Security-2: 監査ログ・異常検出 (4h)		2025-06-07 02:35	
338	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Security-1: Rate Limiting・ポリシー (4h)		2025-06-07 02:35	
337	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine-4: 統合テスト・既存API連携 (4h)		2025-06-07 02:34	
336	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine-3: 作業フロー・監査統合 (4h)		2025-06-07 02:34	
335	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine-2: 更新・コメント機能 (4h)		2025-06-07 02:34	
334	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine-1: API基盤・チケット機能 (4h)		2025-06-07 02:34	
333	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-5: VPS-ROOT統合テスト (4h)		2025-06-07 02:33	
332	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-4: ヘルスチェック・監視機能 (4h)		2025-06-07 02:33	
331	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-3: ログ・詳細情報機能 (4h)		2025-06-07 02:33	
330	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-2: Compose操作機能実装 (4h)		2025-06-07 02:33	
329	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-1: 管理基盤・コンテナ一覧 (4h)		2025-06-07 02:33	
328	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-4: Claude.ai統合テスト (4h)		2025-06-07 02:23	
327	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-3: Docker・Nginx環境構築 (4h)		2025-06-07 02:23	
326	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-2: Tool実行ハンドラー・SSH統合 (4h)		2025-06-07 02:22	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
325	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-1: SSE Transport・基盤実装 (4h)		2025-06-07 02:22	
324	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-5: 統合テスト・デバッグ (4h)		2025-06-07 02:22	
323	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-4: ログ・セキュリティ機能実装 (4h)		2025-06-07 02:12	
322	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-3: ファイル操作機能実装 (4h)		2025-06-07 02:12	
321	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-2: コマンド実行機能実装 (4h)		2025-06-07 02:11	
320	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-1: 接続管理・node-ssh統合 (4h)		2025-06-07 02:11	
319	Redmineの設定	バグ	新規	高め	OAuth-4: 認証ミドルウェア・Redis統合 (4h)		2025-06-07 02:11	
318	Redmineの設定	バグ	新規	高め	OAuth-3: ログイン画面・トークンエンドポイント (4h)		2025-06-07 02:11	
317	Redmineの設定	バグ	新規	高め	OAuth-2: 認可エンドポイント・PKCE実装 (4h)		2025-06-07 02:11	
316	Redmineの設定	バグ	解決	高め	OAuth-1: Discovery Endpoint実装 (4h)		2025-06-07 03:08	
315	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 3: 本番デプロイメント・稼働開始		2025-06-07 02:09	
314	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 3: セキュリティ・監視システム実装		2025-06-07 02:08	
313	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: Redmine統合強化実装		2025-06-07 02:08	
312	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: Docker統合管理機能実装		2025-06-07 02:08	
311	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 1: MCP Gateway基本実装		2025-06-07 02:07	
310	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 1: SSH統合管理機能実装		2025-06-07 02:07	
309	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 1: OAuth 2.1認証システム実装		2025-06-07 02:07	
308	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP統合管理サーバー実装計画策定		2025-06-07 03:00	
307	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP統合管理サーバ設計検証		2025-06-07 02:06	
306	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine API拡張: issues & projects API実装 - UI機能完全化		2025-06-07 00:48	
305	コーディング自動化基盤	バグ	新規	急いで	VPS-ROOT仕様文書化: インフラ作業の文脈理解システム構築		2025-06-06 16:50	
304	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	MCP統合基盤: 分散環境の統一管理システム構築		2025-06-06 16:43	
303	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	インフラ安全運用: 破壊的ミス防止システム構築		2025-06-06 16:43	
302	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	テンプレート機能テスト - bug-fixテンプレート		2025-06-06 16:39	
301	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リリース: RedmineMCP v1.1.0 - Production		2025-06-06 16:23	
300	Redmineの設定	バグ	新規	通常	インフラ変更: Docker構成変更 - redmine-mcp コンテナ		2025-06-06 16:22	
299	コーディング自動化基盤	バグ	解決	通常	RedmineMCP 追加テンプレート開発 - バグ修正・機能開発・運用監視・セキュリティ対応		2025-06-06 16:39	
298	コーディング自動化基盤	サポート	解決	通常	RedmineMCPテンプレート機能 実用性検証テスト		2025-06-06 16:24	
297	コーディング自動化基盤	バグ	解決	高め	RedmineMCP テンプレートAPI機能実装 - 変数置換とMCP統合		2025-06-06 16:22	
296	コーディング自動化基盤	サポート	新規	通常	MCPテンプレート機能実装 - 動作確認テスト		2025-06-06 16:08	
295	コーディング自動化基盤	バグ	進行中	高め	RedmineMCP チケット起票テンプレート拡充機能の実装		2025-06-06 16:09	
294	コーディング自動化基盤	機能	新規	高め	バグ修正検証: vps-statusコマンド修正後のテスト		2025-06-06 15:55	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
293	コーディング自動化基盤	機能	解決	通常	バグ修正: vps-statusコマンドのホスト名解決エラー		2025-06-06 15:55	
292	コーディング自動化基盤	機能	新規	高め	バグ修正テスト: vps-statusパス修正		2025-06-06 15:51	
291	コーディング自動化基盤	機能	新規	通常	WebUI連携: テンプレート選択機能のRedmine UI統合		2025-06-06 15:57	
290	コーディング自動化基盤	機能	新規	通常	テンプレート拡充: インフラ変更とリリース管理テンプレートの追加		2025-06-06 15:56	
289	コーディング自動化基盤	機能	解決	通常	バグ修正: チケット作成後のMCPコマンド実行エラー		2025-06-06 15:52	
288	コーディング自動化基盤	機能	新規	高め	テスト: RedmineMCPテンプレート機能		2025-06-06 15:42	
287	コーディング自動化基盤	機能	解決	高め	MCPツール改修: チケット起票テンプレート機能の実装		2025-06-06 16:13	
286	サービス監視基盤構築	バグ	新規	急いで	API設計不整合分析とアーキテクチャ最適化 (Phase D Step 3.1)		2025-06-06 14:56	
285	Redmineの設定	機能	解決	今すぐ	Critical: task2-api users API未実装による404エラー - Redmine UI統合不整合		2025-06-07 00:48	
284	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase D Step 3.0: フロントエンド最適化とLighthouse Score 90+達成		2025-06-06 14:21	
283	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase D Step 2.5: 実装作業開始 - セキュリティ・パフォーマンス強化実装		2025-06-06 14:17	
282	Redmineの設定	機能	新規	高め	Phase D Step 2.5 作業前調査・設計 - 技術調査レポート		2025-06-06 14:02	
281	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase D Step 2.5: Security & Performance Final - 開発指示書		2025-06-06 13:05	
280	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase D Step 2.4: RAG API統合 - プロキシ設定の最終調整		2025-06-06 13:03	
279	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase D Step 2.5: Production Security・Performance Final		2025-06-06 02:09	
278	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Phase D Step 2.4: Document Management + RAG API統合強化		2025-06-06 02:47	
277	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase D Step 2.5: Production Security・Performance Final・Phase D完全達成		2025-06-06 01:59	
276	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase D Step 2.4: RAG UI完全統合・本番稼働・Document Management実装		2025-06-06 01:58	
274	Redmineの設定	機能	解決	急いで	URGENT: Phase D Step 2.2 - Nginx Proxy統合緊急修復		2025-06-06 02:08	
272	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Phase D Step 2.2: Frontend→API統合完成 - Controller実装とService統合		2025-06-06 00:46	
271	Redmineの設定	機能	解決	急いで	URGENT: Phase D Step 2.1 - task2-api構文エラー修復		2025-06-05 13:04	
270	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Phase D Step 2: Frontend Integration Complete - RAG Advisor Production Ready		2025-06-05 13:07	
268	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Phase D実行指示書: Frontend Integration & Production Deployment		2025-06-06 02:00	
267	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase C 詳細実装仕様書: Advanced RAG & Vector Search 実装		2025-06-05 08:39	
266	Redmineの設定	バグ	解決	急いで	Phase C実行指示書: Advanced RAG & Vector Search Implementation		2025-06-05 09:33	
265	Redmineの設定	バグ	新規	通常	RAG機能プラグイン化検討: 設定ベース制御 vs 動的プラグインシステム		2025-06-05 08:05	
264	Redmineの設定	サポート	新規	通常	call2arm.com インフラ設定マスター構成表: ドメイン・ルーティング・SSL完全ガイド		2025-06-05 07:57	
263	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase B実行指示書: RAG AIアドバイザー アーキテクチャ改善実装		2025-06-05 08:13	
260	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	RAG AIアドバイザー マスタープラン: 完全実装ロードマップ		2025-06-05 07:05	
259	Redmineの設定	バグ	新規	通常	RAG AIアドバイザー Phase C: AI統合機能実装&高度な検索機能		2025-06-05 07:04	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
258	Redmineの設定	バグ	新規	高め	RAG AIアドバイザー Phase B: コア機能リファクタリング&アーキテクチャ改善		2025-06-05 07:04	
256	Redmineの設定	機能	解決	高め	RAG AIアドバイザー - Phase 1 デバッグ: tiktoken Uint8Array 問題		2025-06-05 05:29	
255	Redmineの設定	バグ	新規	高め	チケット #245 進捗報告: task2-api コンテナ起動完了		2025-06-04 20:17	
254	Redmineの設定	バグ	新規	高め	テスト、デプロイ、運用設定		2025-06-04 19:11	
253	Redmineの設定	バグ	新規	高め	UIの統合と最適化		2025-06-04 19:11	
252	Redmineの設定	バグ	新規	高め	APIエンドポイント設計と実装		2025-06-04 19:11	
251	Redmineの設定	バグ	新規	高め	AIアドバイザーUI実装		2025-06-04 19:10	
250	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ドキュメント処理機能実装		2025-06-04 19:10	
249	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmineチケット連携機能実装		2025-06-04 19:10	
248	Redmineの設定	バグ	新規	高め	RAGパイプライン設計と実装		2025-06-04 19:09	
247	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Claude APIおよび複数LLM連携サービス実装		2025-06-04 19:09	
246	Redmineの設定	バグ	新規	高め	埋め込みベクトル生成とテキスト処理サービス実装		2025-06-05 00:56	
245	Redmineの設定	バグ	解決	高め	ベクトルデータベースモデル設計と実装		2025-06-04 20:23	
244	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Docker環境構築とプロジェクト基盤セットアップ		2025-06-04 19:49	
243	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com への RAG ベース AI アドバイザー統合プロジェクト		2025-06-04 19:36	
242	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	テストとQA		2025-06-04 19:03	
241	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	デプロイメント構築		2025-06-04 19:03	
240	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	ユーザー管理機能実装		2025-06-04 19:02	
239	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	文書ビューア実装		2025-06-04 19:02	
238	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	AI秘書モジュール実装		2025-06-04 19:02	
237	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	検索エンジン実装		2025-06-04 19:02	
236	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	文書処理エンジン実装		2025-06-04 19:01	
235	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	クラウドストレージ連携機能実装		2025-06-04 19:01	
234	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	バックエンド基盤構築		2025-06-04 19:01	
233	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	フロントエンド基盤構築		2025-06-04 19:00	
232	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	プロジェクト基盤構築		2025-06-04 19:00	
231	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	AI秘書付き文書管理システム開発		2025-06-04 19:03	
230	Redmineの設定	サポート	新規	高め	AI文書管理システムプロジェクトの作成		2025-06-04 19:00	
229	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[Task6] 統合テストとマイグレーション実行		2025-06-04 17:44	
228	Redmineの設定	バグ	新規	通常	[Task5] Docker設定統合と環境変数最適化		2025-06-04 17:43	
227	Redmineの設定	バグ	新規	通常	[Task4] Redmine統合機能実装 - ニュース🔄チケット連携		2025-06-04 17:42	
226	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[Task3] TailwindCSS設定統合とLINE Design System適用		2025-06-04 17:42	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
225	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[Task2] Reactコンポーネント統合実装 - LINE Design System準拠		2025-06-04 17:41	
224	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[Task1] APIエンドポイント統合実装 - task2-service/api		2025-06-04 17:41	
223	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ニュース一覧機能の統合再設計 - task2.call2arm.com技術スタック準拠		2025-06-04 17:44	
222	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	8. ドキュメント納品		2025-06-04 17:25	
221	コーディング自動化基盤	バグ	新規	急いで	7. デプロイ		2025-06-04 17:25	
220	コーディング自動化基盤	バグ	新規	急いで	6. 試験とバグ取り		2025-06-04 17:24	
219	コーディング自動化基盤	バグ	新規	急いで	5. 機能開発とUIへの組み込み		2025-06-04 17:24	
218	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	4. モックアップHTML作成（管理画面）		2025-06-04 17:23	
217	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	3. 画面仕様策定とモックアップHTML作成（ユーザー画面）		2025-06-04 17:23	
216	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	2. 設計とテスト設計		2025-06-04 17:23	
215	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	1. 要件定義		2025-06-04 17:22	
214	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親チケット】メッセージプラットフォーム開発プロジェクト		2025-06-04 17:26	
213	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPS-ROOT統一Nginx構成への移行計画 - facty.call2arm.com独自Nginx統合		2025-06-04 17:14	
212	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	2.6 テスト自動化プロンプト		2025-06-04 17:06	
211	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	2.5 API設計プロンプト		2025-06-04 17:06	
210	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	2.4 データベース設計プロンプト		2025-06-04 17:05	
209	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	2.3 フロントエンド開発プロンプト		2025-06-04 17:05	
208	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	2.2 バックエンド開発プロンプト		2025-06-04 17:05	
207	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	2.1 システムアーキテクチャ設計プロンプト		2025-06-04 17:05	
206	サービスアイディア基盤	バグ	新規	高め	1.5 要件定義書の作成と合意形成		2025-06-04 17:04	

...